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« Welkom en introductie

* Doel bijeenkomst

* Invulling van de informatiebijeenkomst
* 19:30u - 20:15u - Presentatie door Strukton
« 20:15u - 20:45u - Plenair vragen stellen na de presentatie
« 20:45u - 21:30u - Ruimte voor individuele vragen (koffie)
« 21:30u —> Afsluiting informatieavond



R acpkcton

* Terugblik:
* Informatieavond van 25 januari 2023
* Pauzering van het project N270
 Herstart van het project N270
* Nieuwe planning
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Toelichting op de
werkzaamheden

Niels Kuiltjes — Technisch manager
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Welke werkzaamheden worden onder andere uitgevoerd.:

« Kabels en leidingen verleggen door derden;

Bomen kappen en opsporing ongesprongen oorlogsresten;
Geluidsscherm aanbrengen;

Aanbrengen van 4 nieuwe faunaduikers en 2 vleermuis hop-overs;
Diverse grondwerkzaamheden en aanbrengen van funderingen en asfalt,
waaronder een geluidsreducerende deklaag op de N270;

* Verkeerslichten, openbare verlichting en geleiderails plaatsen;

« Aanbrengen van stille voegovergangen voor kunstwerk Walsberg;

* Nieuwe bomen en hagen planten.
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Indruk van de nieuwe N270 nabij de aansluiting Walsberg (binnen de
komgrens van Deurne):

Verhardingsconstructie (GOW)
Parallelweg-Noord Parallelweq-Zuid

+29.651 429,651
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Het aanbrengen van 3 nieuwe kruispunten met verkeerslichten:
* Oude-Graaf — Riet;

* Nachtegaalweg — Padbrugseweg;

» Kraaienhut — Kanveldweg.
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Planning en fasering

Mark Heessels — Omgevingsmanager




-‘Il’- g::'lukton Planning van de werkzaamheden

Wanneer? Activiteit:

jul. 2023 - aug. 2023 Verschillende voorbereidende werkzaamheden
aug. 2023 - dec. 2023 Werkzaamheden ten zuiden van de N270 i.v.m. nieuwe parallelweg en geluidsscherm
zuid
3 weekend afsluitingen: Geheel nieuwe (stille) asfaltconstructie, plaatsen van masten verkeerslichten,
1.3 -6 nov. 2023 plaatsen van nieuwe geleiderail, aansluiten kruispunten, bomen kappen noordzijde en
2.17 - 20 nov. 2023 aanbrengen ecopassages.
3.1-4dec. 2023
okt. 2023 tot jun. 2024 Werkzaamheden ten noorden van de N270 i.v.m. nieuwe parallelweg en
geluidsscherm noord
5 weekend afsluitingen: Geheel nieuwe (stille) asfaltconstructie, plaatsen van masten nieuwe verkeerslichten,
4. 22 - 25 mrt. 2024 plaatsen van nieuwe geleiderail, aansluiten kruispunten

5.5-8apr. 2024

6.12 - 15 apr. 2024

7. 31 mei — 3 jun. 2024
8.14 - 17 jun. 2024

2¢ en 3e kwartaal 2024 Afbouwfase (0.a. plaatsen nieuwe bomen en ecologische voorzieningen).
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De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee typen wegafsluitingen van de N270:

1. Rijstrook-, fietspad- en bermafzettingen met snelheidsbeperking (doordeweeks)
2. Volledige rijbaan afsluitingen in beide richtingen (weekendafsluitingen)

1. Rijstrook-, fietspad- en bermafzettingen met snelheidsbeperking (doordeweeks):
* Onder andere grondwerk, geluidsscherm en geleiderail

* Gedeelten van de N270 afgesloten met verkeersmaatregen

* Het verkeer kan in beide richtingen blijven rijden
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2. Volledige rijpaan afsluitingen in beide richtingen (weekendafsluiting)

In 8 weekenden wordt de N270 in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De
afsluiting begint vrijdagavond 19:00 uur en duurt tot maandagochtend 06:00 uur:
1. 03 november — 06 november 2023

2. 17 november — 20 november 2023
3. 01 december — 04 december 2023

22 maart — 25 maart 2024
05 april — 08 april 2024
12 april — 15 april 2024
31 mei — 03 juni 2024

14 juni — 17 juni 2024
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Bereikbaarheid percelen en doorgaand verkeer

* Percelen aangrenzend aan de N270 zijn bij alle werkzaamheden en afsluitingen
bereikbaar. Hiervoor worden tijdelijke voorzieningen aangebracht.

» Specifiek voor de 8 weekenden is het advies aan de omwonenden om de
verkeersbewegingen te beperken.

« Om sluipverkeer te beperken, wordt tijdens de 8 weekenden de Wittedijk in
Deurne afgesloten voor het doorgaande verkeer.

* Bestemmingsverkeer (zoals bewoners en bedrijven), hulpdiensten en lijnbus
mogen wel gebruik maken van de Wittedijk om onder andere de N270 te bereiken.
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Omleidingsroute

doorgaand verkeer
N270 tijdens

weekendafsluiting

N270 - N277 (Midden
Peelweg) - N272 (via
Gemert) - N279 - N270
Beide richtingen.

Werkvak
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| Verwachting:
Sluiproute via de Wittedijk

Maatregel:

- Toegang Wittedijk alleen
voor bestemmingsverkeer,
hulpdiensten en openbaar
Vervoer;

- Inzet bebording;

- Inzet 2x verkeersregelaars
za. en zo. 7:00 u — 17:00u;

- 1x Motor verkeersregelaar.
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Weekendafsluiting

Groene route noord:

ENKEL voor bestemmings-
verkeer N270

St

Bestemmingsverkeer

Bultweg X

Rode lijn: afgesloten

Zand- wegvak (beide richtingen)

schelweg

Kanveldweg

Trienenberg-

weg

Wittedijk

Blauwe route zuid: ENKEL voor bestemmingsverkeer aan de
Wittedijk, afgesloten N270 en de tussenliggende wegen tussen de
N270 en Wittedijk.

\

B

Paardel



Strukton Informatie momenten
Civiel @

Wat kunt verwachten:

 Nieuwsbrief provincie Noord-Brabant
- Bewonersbrieven

Doorlopende communicatie:
* Via de N270-app
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Zo dadelijk is ruimte voor individuele vragen:
U kunt uw vraag stellen aan mij of €én van de andere teamleden bij de tafels:

Tafel 1 Tafel 2
techniek, ontwerp en omgeving, bereikbaarheid en
uitvoering: klachten:

Niels Kuiltjes, Koen van Dijk en

Mark Heessels, Leontine van der Wielen en
Paul van Loon

Sander Kwakkernaat

Verder de mogelijkheid om ontwerp en planning te bekijken.
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Vragen?
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Verdere programma:
« 20:45u - 21:30u - Ruimte voor individuele vragen (koffie)
« 21:30u —> Afsluiting informatieavond
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o Strukton Civiel
o Omgevingsmanagement Mark Heessels en Leontine van der Wielen
o 06-580127 29
O

o N270-App “Reconstructie N270 Deurne- Limburgse Grens”

o Provincie Noord- Brabant
o Omgevingsmanager Sander Kwakkernaat
o 06-224 73005
O
o Website www.brabant.nl/n270
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