



Strukton Civiel
Reconstructie N270 Deurne – Limburgse grens
Postbus 2238
4800 CE BREDA

Aan: de bewoner(s) van dit adres

Breda, 8 augustus 2023

Betreft: Uitvoering werkzaamheden N270

Geachte heer, mevrouw,

In opdracht van de provincie Noord-Brabant gaat Strukton Civiel vanaf week 34 2023 de reconstructie van de N270 tussen Deurne en de Limburgse grens uitvoeren. Met deze brief willen we u informeren over de herziene planning van de werkzaamheden, de bereikbaarheid en waar u terecht kunt bij vragen.

Uitvoeringsplanning

In de tweede helft van 2023 en eerste helft van 2024 zijn er werkzaamheden aan de N270 met verschillende wegafsluitingen.

Globaal vindt u de werkzaamheden in het schema hieronder. In de tabel achteraan deze brief vindt u een specifiekere planning van de werkzaamheden, waarin ook de wegvakken aan de zuid- en noordkant zijn uitgesplitst.

Wanneer?	Activiteit:
Juli-Augustus 2023	Verschillende voorbereidende werkzaamheden, o.a. kabels & leidingen
Aug. '23 tot Dec. '23	Werkzaamheden ten zuiden van de N270 i.v.m. nieuwe parallelweg en geluidsscherm zuid
3 weekend afsluitingen: 1. 3-5 nov 2023 2. 17-19 nov 2023 3. 1-3 dec 2023	Geheel nieuwe (stille) asfaltconstructie, plaatsen van nieuwe verkeerslichten, plaatsen van nieuwe geleiderail, aansluiten kruispunten, bomen kappen noordzijde.
Okt. '23 tot Juni 2024	Werkzaamheden ten noorden van de N270 i.v.m. nieuwe parallelweg en geluidsscherm noord
5 weekend afsluitingen: 4. 22-24 maart 2024 5. 5-7 april 2024 6. 12-14 april 2024 7. 31 mei – 2 juni 2024 8. 14-16 juni 2024	Geheel nieuwe (stille) asfaltconstructie, plaatsen van nieuwe verkeerslichten, plaatsen van nieuwe geleiderail, aansluiten kruispunten
2 ^e en 3 ^e kwartaal 2024	Afbouwfase (o.a. plaatsen nieuwe bomen en ecologische voorzieningen).

Wegafsluitingen

De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee typen wegafsluitingen van de N270:

1. Reguliere afsluitingen waarin o.a. grondwerk en de bouw van het geluidsscherm wordt uitgevoerd. Hierbij wordt alleen een gedeelte van de N270 afgesloten met verkeersmaatregelen. Het verkeer kan tijdens deze werkzaamheden in beide richtingen blijven rijden.



2. Weekendafluitingen: tijdens 8 weekenden in 2023 en 2024 wordt de N270 in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De afsluiting begint vrijdagavond 19:00 uur en duurt tot maandagochtend 06:00 uur.

Bereikbaarheid percelen en doorgaand verkeer

Het uitgangspunt is dat tijdens de verschillende werkzaamheden de percelen aangrenzend aan de N270 te allen tijden bereikbaar blijven. Door middel van tijdelijke voorzieningen wordt uw oprit aangesloten op de ontsluiting. Hier zult u enige hinder van ondervinden. Het advies is dan ook om tijdens de 8 weekenden verkeersbewegingen te beperken. Plan bijvoorbeeld geen verhuizing tijdens de afsluitingsweekenden.

Om sluijverkeer te beperken wordt tijdens de 8 weekenden de Wittedijk in Deurne afgesloten voor het doorgaande verkeer. Bestemmingsverkeer (zoals bewoners en bedrijven), hulpdiensten en lijnbus mogen wel gebruik maken van de Wittedijk. Met verkeersregelaars wordt dit georganiseerd. In de bijlage is de omleidingskaart weergegeven voor het doorgaande verkeer wat normaal over de N270 rijdt.

Haag en tuinen

Begin 2023 zijn er paaltjes geplaatst langs de N270. Deze paaltjes zijn ingemeten en geven de projectgrens aan. Alles wat tussen de N270 en de paaltjes staat, is grondgebied van de provincie en zal worden gebruikt voor de reconstructie. Indien het paaltje in uw tuin staat of in uw haag, dan betekent dit dat het deel tuin of haag op grondgebied staat van de provincie. Dit deel wordt leeggehaald i.v.m. de reconstructie van de N270. Indien u daar vragen over heeft dan kunt u contact opnemen met het projectteam via de contactmethoden onderaan deze brief.

Geluidshinder

De werkzaamheden aan de N270 gaan geluidshinder geven voor de omwonenden. Dit komt onder andere door de verschillende machines die gebruikt zullen worden. Wij proberen de geluidshinder tot het minimum te beperken. Dit doen we onder andere door stillere machines in te zetten. In de weekenden wordt gewerkt van 19:00u op vrijdagavond tot 06:00u op maandagochtend. Hiervoor is een ontheffing geluid verleend door de gemeente Deurne.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de reconstructie zullen er verschillende verkeersmaatregelen aanwezig zijn op en rond de N270. Vanaf week 34 zal het fietspad aan de zuidzijde van de N270 zijn afgesloten. Het fietspad aan de noordzijde wordt dan opnieuw dubbelzijdig.

Daarnaast wordt er op de bestaande zuidelijke parallelweg, tussen Langstraat 50 en 104, vanaf week 35 t/m week 42 een parkeerverbod ingesteld in verband met werkzaamheden voor het geluidsscherm.

Over de gehele N270 zal tijdens de werkzaamheden een snelheidsbeperking worden ingesteld, waarbij maximaal 50 km/u mag worden gereden voor de veiligheid van de werknemers en weggebruikers

De verschillende verkeersmaatregelen schuiven op met de werkzaamheden: let dus op veranderingen in duur, locatie en uitvoering van verkeersmaatregelen in de loop van het project.

Informatieavond 4 oktober 2023

Om de bewoners nader te informeren over de werkzaamheden in 2023 en 2024, met name over de bereikbaarheid tijdens de weekenden en de planning, wordt op woensdagavond 4 oktober 2023 opnieuw een informatieavond georganiseerd. De bewoners hebben tijdens deze avond de mogelijkheid om vragen te stellen aan Strukton en de provincie Noord-Brabant. De informatieavond start om 19:30 uur (inloop vanaf 19.00u) in het Gerardushuis (Parkstraat 2) in Deurne.



U kunt zich hiervoor aanmelden via reconstructieN270@strukton.com.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het omgevingsteam van Strukton Civiel via onderstaande contactmethoden.

Contactgegevens projectteam

Ons omgevingsteam is op verschillende manieren benaderbaar:

- *De N270 app*: in deze app houden we u op de hoogte van het meest recente nieuws over het project. Tevens kunt u via deze app de planning inzien en nieuwsbrieven bekijken. Onderaan deze brief wordt deze app verder toegelicht en wordt aangegeven waar deze app te downloaden is.
- *Telefoonnummer* (ook Whatsapp) tijdens kantooruren (9.00u-17.00u) 06 580 127 29
- *E-mailadres* reconstructieN270@strukton.com

Met vriendelijke groet,

Namens Strukton Civiel

Mark Heessels en Leontine van der Wielen
Omgevingsmanagement Team Strukton Civiel

Toelichting N270-app

Voor het project Reconstructie N270 Deurne-Limburgse grens is een omgeving ingericht in de Pylon Omgevingsapp. Hiermee houden we u graag op de hoogte.

Dit doen we door vanaf de start van het project nieuwsberichten, foto's en aanvullende informatie over het project en de werkzaamheden te delen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om feedback te geven en vragen te stellen over het project.

De 'Pylon' App is te downloaden voor IOS in de Appstore en voor Android in de Playstore of via onderstaande QR-code.



Bent u nieuw met het gebruiken van QR-codes? Volg dan het volgende stappenplan:

Stap 1: Open de camerafunctie op uw telefoon

Stap 2: Houd uw camera boven de QR-code

Stap 3: Er verschijnt een pop-up in beeld, klik hierop

Stap 4: U bent nu in de Appstore/Playstore, klik op downloaden om de Pylon app op uw telefoon te zetten

Project N270 in de Pylon App

Deze QR-code is een 'slimme' QR-code. Dit betekent dat wanneer u deze QR-code scant en daarna de app download, het project 'Reconstructie N270 Deurne-Limburgse Grens' als direct aan uw eigen pagina in de app wordt toegevoegd en direct in 'Mijn omgeving' in de app te vinden is.



Planning Reconstructie N270 Deurne-Limburgse grens (ONDER VOORBEHOUD)

Fase 0	
Onderzoek Niet gesprongen explosieven	Week 27-30 2023
Werkzaamheden kabels & leidingen	Week 27-40 2023
Leeghalen percelen	Week 34 2023- week 13 2024
Fase 1A	
Kruising Oude Graaf-Riet Noord	Week 34-43 2023
Fase 1B	
Kruising Nachtegaalweg/Padbrugseweg	Week 35-44 2023
Fietspad Trienenbergweg-Kanveldweg (zuid)	Week 35-45 2023
Fase 2 - Zuid	
Geluidsscherm Zuid	Week 34-42 2023
Wegvak Warande – Oude Graaf	Week 36-45 2023
Wegvak Oude Graaf-Riet	Week 45-48 2023
Wegvak Riet-Trienenbergweg	Week 34-44 2023
Wegvak Kanveldweg-Limburgse grens	Week 40-47 2023
Kanveldweg	Week 44-47 2023
Vorbereidend grondwerk weekend 3	Week 47-48 2023
Afbouw fase 2 (oa planten bomen zuid, faunarasters)	Week 49-50 2023
Deklagen Zuid	Week 17 2024
Fase 3 - Noord	
Geluidsscherm Noord	Week 41-51 2023
Fietspad Warande-Oude Graaf	Week 2-21 2024
Wegvak kruising Oude Graaf-Bivakweg	Week 17-22 2024
Wegvak Bivakweg-Zandschelweg	Week 14-19 2024
Wegvak Zandschelweg-Padbrugseweg	Week 10-15 2024
Kruising Nachtegaalweg/Padbrugseweg	Week 45 2023-week 12 2024
Wegvak Padbrugseweg-Bultweg	Week 48 2023- week 12 2024
Wegvak Bultweg-Kraaienhut	Week 2-12 2024
Kruising Kraaienhut	Week 7-12 2024
Wegvak Kraaienhut-Limburgse grens	Week 8-12 2024
Deklagen Noord	Week 23-24 2024
Afbouwfase	
Afbouw N270	Week 20-24 2024
Bomenplan/Flora&Fauna voorzieningen	Week 20-24 2024
Weekendafsluitingen N270	
Weekend 1: Faunaduikers, conditionering, bomenkap noord + aansluiting Nachtgaalweg	3-5 november 2023
Weekend 2: Kruising Oude Graaf-Riet, bomenkap noord	17-19 november 2023
Weekend 3: Kruising Kraaienhut, bomenkap noord	1-3 december 2023
Weekend 4: Wegvak Warande-Oude Graaf	22-24 maart 2024
Weekend 5: Wegvak Riet-Nachtegalweg	5-7 april 2024
Weekend 6: Walsberg-Warande	12-14 april 2024
Weekend 7: Deklaag Walsberg en voorbereiding deklaag N270	31 mei – 2 juni 2024
Weekend 8: deklaag N270	14-16 juni 2024

