

verslag PRT 14 maart 2024

1. Opening en mededelingen

Marcel Delhez vervangt Jeroen Dijsselbloem

2. Vaststellen verslagen PRT d.d. 11 december 2023 en d.d. 7 februari 2024 (zie bijlage 1 en 2)

→ Vaststellen verslagen. Verslagen worden daarmee openbaar en op de website van de provincie gepubliceerd. Namen van ambtenaren worden weggelakt.

3. Dashboard (kaarten realisatie Asiel en Oekraïne en prognoses)

Korte toelichting van [REDACTED] (projectleider dashboard)

Maandelijks overzicht op basis van de cijfers van het COA (opvang vluchtelingen, AMV) en plaatsingsbureau Brabant (Oekraïners)

Link naar openbare dashboard

<https://dataportaal.brabant.nl/Thema/Bestuur/Report/e65ff32d-02c2-4505-92a9-370dc62b562e/Workspace/b802f958-875a-417c-a660-6e1e429f50aa>

Naast het openbare dashboard is er ook een uitgebreider dashboard met daarin opgenomen de prognoses voor de komende periode.

Algemeen beeld

Het realiseren van structurele opvangcapaciteit verloopt moeizaam. Er zijn de laatste maanden wel veel noodopvang locaties gerealiseerd. Daarvoor hebben de betreffende Brabantse gemeenten ook een compliment gekregen van de staatssecretaris. Dankzij de inzet van de gemeenten en de regionale regietafels hebben alle asielzoekers in de maanden december 2023, januari en februari 2024 onderdak kunnen vinden. Hoogstwaarschijnlijk was dit zonder deze inzet niet gebeurd.

Het aantal opvangplekken (regulier en nood) schommelt rond de 7500 tot 8000 plekken. De komende maanden zal dit volgens de prognoses ongeveer op hetzelfde peil blijven.

4. Spreidingswet

Enorme opgave voor de provincie Noord-Brabant, 14689 structurele opvangplekken.

Tijdpad

medio mei 2024 aanleveren concept geactualiseerde regioplannen

Vergadering PRT 27 juni 2024

1 september definitieve regioplannen (uiterlijk 16 september 2024)

Vergadering PRT 26 september 2024

1 november 2024 CdK rapporteert aan staatssecretaris

1 januari 2025 staatssecretaris bepaalt verdeelsleutel landelijke verdeling

Er komt een landelijk format voor het verslag van de CdK, de handreiking hiervoor komt deze maand (medio april). Gevraagd wordt of er ook aandacht is voor de voorzieningskant (waaronder onderwijs). Navraag bij ministerie van J&V. Verzoek van de regio Zuidoost: Is het mogelijk het conceptplan medio juni aan te leveren i.v.m. besluitvorming over AZC Cranendonck. De CdK geeft aan dat het een conceptplan is, een dynamisch document. Tijdsplan kan aangehouden worden. Zuidoost kan in het conceptverslag de opmerking o.v.b. ontwikkelingen AZC Cranendonck opnemen. 1 september 2024 aanleveren van de definitieve versie.

Joey van Aken vraagt wat de gevolgen zijn wanneer regio's niet voldoen aan de opgave dan wel wanneer individuele gemeenten niet voldoen aan de gemeentelijke opgave. [REDACTED] geeft aan dat de staatssecretaris vooral gaat kijken naar provincies die niet leveren en binnen de provincies naar de gemeenten die niet of onvoldoende leveren. Dit proces dient nog nader uitgewerkt te worden.

Joey van Aken vraagt ook of locaties die later beschikbaar komen dan 1 juli 2025, omdat dit is afgesproken met het COA, meegenomen worden in het provinciaal verslag. Alle locaties die in voorbereiding zijn worden meegenomen. Het is aan de staatssecretaris hoe hiermee om te gaan. Omdat er specifieke afspraken met het COA zijn gemaakt over de betreffende locatie ligt het in de lijn der verwachting dat enige clementie op zijn plaats is.

5. Actuele opvangsituatie en korte termijn acties

Korte toelichting vanuit het Rijk

Structurele opgave: 96.000 plekken, waarvan 5.500 op korte termijn noodzakelijke plekken voor 1 april 2024.

Acute situatie: door sluiting Breda en Biddinghuizen geen alternatieve opvangplekken voorzien. Vandaar noodzaak combineren structurele opgave met korte termijn actielijn asielopvang.

Verzoek van de staatssecretaris per brief voor 1 april 800 extra opvangplekken te realiseren. Daarnaast plaatsen statushouders in hotels.

6. Oekraïne opvang

Korte toelichting door [REDACTED] over de stand van zaken derdelanders.

7. Huisvesting Statushouders

Stand van zaken (Gedeputeerde Oudenhoven)

- Wat de resultaten tot en met februari betreffen, lopen we achter. Waar we 1.146 vergunninghouders in de maanden januari en februari 2024 hadden moeten plaatsen, zijn er 867 gehuisveste vergunninghouders.

- Qua gemeenten in Brabant betekent dit dat er 42 gemeenten (naar rato) een achterstand hebben in het huisvesten (het wettelijk peilmoment is echter wel pas op 1 juli)

- In vergelijking met de landelijke cijfers hebben we in Brabant in de maanden januari en februari 2024 in Brabant 75,7% gerealiseerd van de taakstelling in deze maanden. Landelijk is er gemiddeld slechts 55,6% gerealiseerd.

Doorstroomlocaties (toelichting door [REDACTED])

De verwachting is dat het aantal statushouders in opvangcentra op 1 januari 2025 is opgelopen tot ongeveer 20.000 personen. Om grip te krijgen op de opvangcrisis heeft het kabinet verschillende maatregelen genomen. Een van die maatregelen is het realiseren van doorstroomlocaties. In doorstroomlocaties voor statushouders kunnen statushouders worden opgevangen, in afwachting van een woning.

Om het aantal doorstroomlocaties te vergroten heeft het Kabinet recent extra budget vrijgemaakt met daarbij de oproep aan gemeenten om doorstroomlocaties te (gaan) realiseren.

Door het ministerie van J&V is een handreiking doorstroomlocaties gestuurd aan de Regionale Regietafels met het verzoek deze te verspreiden aan de gemeenten. Voor meer informatie kan contact gelegd worden met [REDACTED] (Regio accounthouder opvang en huisvesting Zuid Nederland).