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1. Inleiding 
Wij werken aan projecten vanuit het Meerjarig Uitvoeringsprogramma Chaam (MUP). Vaak achter 
de schermen. Vanuit de gemeenteraad, maar ook vanuit bewoners bestaat de behoefte aan 
informatie over de stand van zaken, met name ten aanzien van de plannen rondom de provinciale 
weg N639. Dat bleek bijvoorbeeld uit het artikel in BN de Stem op 12 november (bijlage 1) en een 
brief aan ons college en de raadsleden van een bezorgde bewoner (bijlage 2). 
 
In deze raadsinformatiebrief Informeren wij u over de stand van zaken en planning, met de focus op 
de ambitie ‘Duurzame en veilige verkeersafwikkeling’, met maatregelen om het (doorgaand) 
vrachtverkeer te reduceren. We focussen op dit onderdeel, omdat we merken dat bij u hier vragen 
over leven. Het MUP bevat echter meer ambities, waarover wij u ook willen informeren. We gaan u 
daarom structureel één keer per jaar meenemen in de voortgang van alle ambities en deelprojecten 
binnen het MUP. Voor de zomer van 2024 volgt de volgende raadsinformatiebrief. 
 
2. Wat vooraf ging 
Chaam is een prettig dorp om te wonen en te verblijven. Rust, ruimte en groen worden door 
inwoners als belangrijke waarden genoemd. Daarbij is de verkeersafwikkeling via de doorgaande 
weg (N639) al jaren een belangrijk gesprekonderwerp. Inwoners ervaren de situatie op en rondom 
de doorgaande weg als druk en onveilig. De N639 is een belangrijke verbindingsroute tussen Breda 
en Baarle-Nassau, die leidt tot aanzienlijke aantallen (vracht)verkeersbewegingen door het dorp. 
 
Studie Leefbaarheid Chaam 
Gedurende de afgelopen jaren zijn diverse studies gedaan naar de verkeersbelasting op het dorp en 
de afwikkeling daarvan. Aangezien deze studies niet hebben geleid tot een eenduidige en gedragen 
oplossing, hebben de provincie Noord-Brabant en de gemeente Alphen-Chaam in 2020 het initiatief 
genomen tot een gezamenlijke studie naar de leefbaarheid van Chaam. Daarbij is ervoor gekozen om 
de huidige verkeersafwikkeling nadrukkelijk te positioneren als één van de elementen die van 
invloed is op de leefbaarheid in Chaam en via een integrale benadering met verschillende 
beleidsthema’s (wonen, werken, voorzieningen, water, klimaat, vitaliteit, mobiliteit/verkeer) een 
breder perspectief te kiezen.  



 

 

 
 
De studie was nadrukkelijk gebaseerd op twee invalshoeken. Enerzijds een ruimtelijk-fysieke 
invalshoek, gericht op de huidige en beoogde fysieke leefomgeving van Chaam. En anderzijds een 
‘social design’ invalshoek, gericht op het in kaart brengen van de wijze waarop inwoners van Chaam 
hun leefomgeving beoordelen en in welke richting deze zich wat hen betreft zou moeten 
ontwikkelen. Deze beide invalshoeken hebben elkaar in belangrijke mate aangevuld. 
 

Uit de Studie Leefbaarheid Chaam  is het ‘Ontwikkelperspectief Chaam 2040’ voorgekomen. 
 
Ontwikkelperspectief Chaam 2040 
Hierin is een nadrukkelijk verbrede focus op ruimte en leefbaarheid gekozen. Hierdoor zijn er vier 
ambities geïdentificeerd: 
1. ruimte voor wonen en werken; 
2. vitaal en gezellig lintdorp; 
3. gezonde en toekomstbestendige leefomgeving (incl. klimaatadaptatie); 
4. duurzame en veilige verkeersafwikkeling. 
 

Het Ontwikkelperspectief schetst welke beleidskeuzen mogelijk en nodig zijn om dit toekomstbeeld 
in de komende 20 jaar te realiseren. Bij het maken van keuzes voor het integrale toekomstbeeld van 
Chaam is het primair aan de gemeente Alphen-Chaam om een keuze te maken voor de toekomstige 
ontwikkeling van Chaam. De bijbehorende keuzes op het gebied van verkeer en mobiliteit zijn 
volgend en ondersteunend maar moeten wel in ruimtelijke samenhang met elkaar worden 
genomen. 
 

De gemeenteraad van Alphen-Chaam heeft het ontwikkelperspectief in mei 2021 vastgesteld. 
Navolgend hebben Gedeputeerde Staten het ontwikkelperspectief in juli 2021 vastgesteld. Het  
Dagelijks Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta heeft kennisgenomen van het 
Ontwikkelperspectief Chaam 2040. 
 
Meerjarig Uitvoeringsprogramma Chaam 2040 (MUP) 
Het Ontwikkelperspectief is vervolgens uitgewerkt in het Meerjarig Uitvoeringsprogramma Chaam 
2040 (MUP). Het MUP vertaalt de vier ambities in maatregelen, die zijn gebundeld in een aantal 
centrale projecten. Voor de eerste drie ambities staat de gemeente ‘aan de lat’, samen met het 
Waterschap Brabantse Delta. Kartrekker voor de ambitie ‘duurzame en veilige verkeersafwikkeling’ 
is de provincie Noord-Brabant. Het MUP zet daarbij in op een meerjarige samenwerking, gericht op 
het realiseren van de ambities. 
 

Het MUP is adaptief of meebewegend van aard. Via periodieke evaluatie en herijking dient het 
programma mee te bewegen met ontwikkelingen, veranderende inzichten en behoeften. 
 

Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad van Alphen-Chaam het MUP vastgesteld. Op 21 maart 
2022 heeft ook provincie Noord-Brabant het MUP vastgesteld en heeft het Waterschap 
kennisgenomen van het MUP. 
 
Samenwerking 
De leden van de Stuurgroep MUP Chaam 2040 (met daarin bestuurders van gemeente Alphen – 
Chaam, waterschap Brabantse Delta en provincie Noord-Brabant) zijn eind 2022 overeengekomen 
de afspraken uit het MUP vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Voorstel is deze 
samenwerkingsovereenkomst in februari 2024 te ondertekenen. 
  



 

 

 
 
3. Stand van zaken en doorkijk ambitie Duurzame verkeersafwikkeling 
De provincie is trekker voor deze ambitie. Om deze ambitie te bereiken wordt in het kader van het 
MUP gewerkt aan vier projecten: 

1. studie verkeersstromen; 

2. slim sturen van (doorgaand) vrachtverkeer; 

3. infrastructurele maatregelen; 

4. mobiliteitstransitie. 
 

Hieronder is per project de stand van zaken opgenomen: 
 
1. Studie verkeersstromen (oplevering december 2023) 
Een actueel inzicht in welk vrachtverkeer gebruik maakt van de N639 is noodzakelijk om goed 
onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de mogelijkheden van het weren van (doorgaand) 
vrachtverkeer (project 2). Dit project is in juli gestart. De resultaten worden in december 2023 
opgeleverd. Het onderzoek wordt op ambtelijk niveau uitgevoerd. 
 

Er zijn in het verleden al studies gedaan. Deze worden geactualiseerd, met speciale aandacht voor 
het in beeld brengen van herkomst/bestemmingen van het vrachtverkeer. Resultaat is een actueel 
inzicht in de herkomsten/bestemmingen en daarmee stromen van vrachtverkeer door en in de 
omgeving van Chaam, en in de regio. 
 

De resultaten communiceren wij naar u in de eerstvolgende voortgangsrapportage, voor de zomer 
van 2024. Samen met de eerste, richtinggevende resultaten van projecten 2 (slim sturen van 
(doorgaand) vrachtverkeer) en 3 (infrastructurele maatregelen). 
 
2. Slim sturen van (doorgaand) vrachtverkeer 
Het gaat er hierbij om dat (doorgaand) vrachtverkeer over de meest logische route wordt geleid om 
haar bestemming te bereiken. Daarbij hanteren we de strategie verleiden > ontmoedigen > weren. 
We maken daarbij gebruik van de kansen die de werkzaamheden aan de N639 in 2024/2025 bieden. 
We verkennen de vier maatregelen: 
 
 

a) instellen adviesroute (lopend): 
De provincie voert gesprekken met Rijkswaterstaat over de mogelijkheid om een adviesroute in te 
stellen voor vrachtverkeer via de A58 en N260. Dit vraagt ook om draagvlak bij regiogemeenten. De 
provincie start het overleg met de regiogemeenten op als blijkt dat er draagvlak is voor deze 
maatregel bij Rijkswaterstaat. 
 

 

b) via logistieke navigatiediensten (lopend): 
Doel is een ‘digitale adviesroute’ door middel van de inzet van serviceproviders/vrachtwagen-
navigatie. Hiervoor loopt binnen het provinciale programma Smart Logistics een pilot, met als doel 
te leren hoe deze informatie moet worden vastgelegd en aan de chauffeur kan worden 
doorgegeven. Aan deze pilot is in oktober 2023 de kern Chaam toegevoegd als een ‘’te vermijden 
gebied’. Concreet betekent dit dat chauffeurs aanvullend een reisadvies krijgen om via een andere 
route dan via Chaam te rijden. Het bereik van de pilot is slechts een klein deel van de chauffeurs, 
omdat er tientallen verschillende aanbieders van in-truckoplossingen zijn binnen de logistieke 
sector. In de pilot zijn twee aanbieders opgenomen. De pilot wordt op dit moment geëvalueerd. 
 

Met betrekking tot Slim Sturen via in-truck oplossingen lopen op dit moment ook diverse Europese 
en landelijke initiatieven. Het is nog onzeker hoe deze initiatieven en de provinciale pilot zich verder 
ontwikkelen. De provincie volgt de ontwikkelingen op de voet, om daar waar mogelijk, samen met 
de gemeente Alphen-Chaam de kansen te pakken voor Chaam.  



 

 

 
 
c) tijdens de uitvoering van het groot onderhoud in 2024 (Q3 2024): 
We zien kansen om tijdens de uitvoering van het groot onderhoud aan de N639, het (vracht) verkeer 
kennis te laten maken met en te stimuleren te rijden via andere routes. Dit onderwerp bespreekt de 
provincie met de aannemer van het onderhoudsproject, zodra die bekend is. Hierbij kan gedacht 
worden aan een communicatie- of gedragscampagne. Of tijdelijke omleidingsroutes specifiek voor 
vrachtverkeer. 
 
 

d) weren van vrachtverkeer met een verbod (richtinggevende resultaten Stuurgroep februari 2024): 
Naast het verleiden en ontmoedigen van (doorgaand) vrachtverkeer, worden de mogelijkheden 
onderzocht om (doorgaand) vrachtverkeer te weren met een verbod. De provincie Noord-Brabant 
heeft in het voorjaar van 2023 schriftelijk aangegeven de mogelijkheden hiervoor, met 
camerahandhaving, te verkennen. Als eerste stappen hiervoor zijn de herkomsten en bestemmingen 
van het vrachtverkeer in Chaam in beeld gebracht (project 1) en overleg gevoerd met het Openbaar 
Ministerie. Een partij die essentieel is voor de handhaafbaarheid. 

 

Er wordt voor de maatregelen uit dit project toegewerkt naar een voorstel aan de Stuurgroep in 
februari 2024. De Stuurgroep zal worden ingelicht over wat er op hoofdlijnen bijvoorbeeld bij een 
verbod op doorgaand vrachtverkeer komt kijken. In hoofdlijnen worden zij dan ingelicht over de 
zorgpunten en dillema’s, bijvoorbeeld op het gebied van mogelijk sluipverkeer, de financiële en 
organisatorische gevolgen van camerahandhaving, de extra verkeersbelasting van de N260 en 
bedrijfseconomische gevolgen. De Stuurgroep wordt om richting gevraagd, welke maatregelen zij 
kansrijk achten. En welke maatregelen verder worden uitgewerkt. Wij informeren u hierover na de 
stuurgroep van februari, voor de zomer van 2024. 
 
3. Infrastructurele maatregelen 
We verkennen drie maatregelen: 
 

a) functieverandering en/of herprofilering van het traject: 
Naar aanleiding van een motie van 15 december 2022 heeft het college een brief aan Gedeputeerde 
Staten gestuurd met het onder andere het verzoek voor afwaardering van de N639 naar 30 km/uur 
en het verzoek een onderzoek naar de mogelijkheden van het overnemen van de weg te starten. 

 

Gedeputeerde Staten hebben op 28 februari 2023 aan het college per brief geantwoord dat een 
snelheidsverlaging naar 30 km/uur alleen gepaard kan gaan met een overdracht van de gehele N639 
naar de gemeente. Hierover is ambtelijk overleg geweest, maar er zijn nog geen vervolgacties 
uitgevoerd. Wij gaan hierover verder in gesprek om een eerste beeld te hebben van de (financiële) 
gevolgen voor de gemeente bij overname van de weg. 

 

Ook hiervoor werken wij toe naar een voorstel aan de Stuurgroep in februari 2024, waarbij zij op 
hoofdlijnen inzicht hebben welke (financiële) gevolgen. Zodat zij kunnen aangeven of deze optie 
kansrijk wordt geacht. Wij informeren u over de voortang hierover, gelijk aan de voortgang van 
project 1 en 2, na de stuurgroep van februari, voor de zomer van 2024. 
 

 

b) quick- wins die opgepakt worden bij het groot onderhoud N639: 
De plannen rondom het groot onderhoud van de N639 zijn bekend en samengesteld in overleg met 
omwonenden. Aanvullend zijn, daar waar de fysieke ruimte dit toelaat, enkele maatregelen 
toegevoegd om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren en zo bijdragen aan de ambities 
uit het MUP: 

• kruising N639-Gilzeweg wordt voorzien van een middengeleider, zodat fietsers en voetgangers in 
twee fases kunnen oversteken; 
 



 

 

  
 

• meer nadruk op bestaande voetgangersoversteekplaatsen, zodat deze beter zichtbaar zijn; 

• extra voetgangersoversteekplaats (zebra); 

• lichtere soort asfalt in het centrumgedeelte, met drempel markering, ten behoeve van het 
herkenbaar maken van het centrum en het tegengaan van hittestress; 

• fiets- en voetpaden worden herstraat; 

• nieuwe, luxere lantaarnpalen in het centrumdeel, voorzien een mogelijkheid om bloembakken op 
te hangen. En een aansluiting geschikt voor feestverlichting bij gelegenheden. 
 

Het onderhoud wordt uitgevoerd na de zomer 2024 (Acht van Chaam). 
 

 

c) samenhangende structuur van veilige en comfortabele fiets- en looproutes: 
Dit is wenselijk om in- en extern verkeer zoveel mogelijk te verleiden niet voor de auto te kiezen, wat 
bijdraagt aan het verminderen van het gemotoriseerd verkeer in Chaam. In 2024 starten wij met het 
opstellen van een Mobiliteitsvisie: een integrale visie op de mobiliteit in Alphen-Chaam. Daarin 
worden de mogelijkheden voor het verbeteren van de fiets- en voetgangers(infra)structuur 
meegenomen. De verwachting is dat wij deze in kwartaal 2 van 2025 afronden. Wij zoeken 
afstemming met de provincie als routes de provinciale weg kruisen en/of er langs lopen. 

 

Een specifiek onderdeel van de fiets- en voetgangersstructuur vormt de bereikbaarheid van het 
Kindcentrum. Deze zetten wij expliciet op de agenda bij die ontwikkeling. 
 
4. Mobiliteitstransitie 
Een mobiliteitstransitie draagt bij aan het beperken van het autoverkeer in Chaam. Dit willen we 
bereiken door bijvoorbeeld: 

• werkgeversaanpak; 

• stimuleren van het gebruik (elektrische) fiets; 

• stimuleren van het gebruik openbaar vervoer; 

• verkenning potentie lokale logistieke hub; 

• laadpunten elektrisch fiets. 
 

Dit project pakt de provincie op, nadat de andere acties zijn afgerond. Wij nemen dit, in overleg met 

de provincie waar mogelijk al mee bij het opstellen van de Mobiliteitsvisie in 2024/2025. 
 
4. Procedureel 
Er wordt voor de maatregelen uit de projecten 1, 2 en 3ab toegewerkt naar een voorstel aan de 
Stuurgroep in februari 2024, waarbij zij op hoofdlijnen worden ingelicht over de zorgpunten en 
dillema’s. De Stuurgroep wordt om richting gevraagd, welke maatregelen zij kansrijk achten. En 
welke maatregelen verder worden uitgewerkt. Wij informeren u hierover na de stuurgroep van 
februari, voor de zomer van 2024. 
 

 
Over de planning en inhoud van de Mobiliteitsvisie, waarvan project 3c en 4 onderdeel uitmaken 
wordt u apart geïnformeerd. We verwachten u hier in het eerste kwartaal van 2024, over de eerste 
stappen te informeren. 
 
Bijlage(n): 
1. artikel ‘In Chaam en Den Bosch begint het geduld op te raken: wanneer komt dat plan voor de 

N639?’ - BNdeStem 12 november 2023; 
2. ingekomen brief 13 november 2023; 
3. schriftelijke reactie provincie Noord-Brabant ‘Moties gemeenteraad Alphen-Chaam m.b.t. N639 

in Chaam’. 



 

 

 

 
 
Bijlage 1 – BndeStem 12 november 2023 
  



 

 

 
  



 

 

 
 
Bijlage 2 – ingekomen brief 13 november 2023 
  



 

 

 
 
Bijlage 3 – reactie provincie Noord-Brabant ‘Moties gemeenteraad Alphen-Chaam m.b.t. N639 in 
Chaam’ 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 


